

整備スケジュール（案）

公社では、県、大和町との三者間で締結した基本協定を受け、今後、以下のようなスケジュールで環境影響評価や工事に必要な調査・測量設計、その後、最終処分場施設の整備工事や浸出水処理施設工事等を発注する予定です。

区分	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
基本計画策定	◆	◆					
環境影響評価（猛禽類調査）	◆	◆	◆				
環境影響評価（上記以外）		◆	◆	◆			
地質・水文調査		◆	◆				
最終処分場基本設計		◆	◆				
アクセス道路調査・設計		◆	◆				
実施設計及び発注準備			◆	◆			
アクセス道路工事			◆	◆			
最終処分場施設整備工事					◆	◆	◆
浸出水処理施設工事					◆	◆	◆
処分場供用							◆

基本協定締結